

Colombia: Proyecto de Cadena de Valor Láctea

Corpoica 23 Abril 2015



PGG Wrightson



Esquema

- Historial del Proyecto
- Objetivo y diseño del Proyecto
- Gobernanza del Proyecto
- Actividades del Proyecto
- Recursos del Proyecto



Historial del Proyecto

- Conversaciones de alto nivel entre Nueva Zelanda y Colombia
 - Concepto del Proyecto (2013)
 - Visita de Diseño (Julio 2014)
 - Visita de inicio (Octubre 2014)
 - Implementación (Mayo 2015)



Objetivo del Proyecto

Desarrollar la ganadería lechera colombiana de manera rentable y competitiva (zona de trópico alto), a través de la adopción generalizada de sistemas integrados de gestión, desarrollados y adaptados de Nueva Zelanda y las experiencias colombianas en el sector lácteo



Principios del Proyecto

- Adaptación, verificación y extensión
- Reconocimiento del contexto y la experticia colombiana.
- Segundo año: Revisión y puesta en marcha.



Los Gobiernos de Colombia y Nueva Zelanda
(a través de un convenio entre los Ministerios de Agricultura de ambos Gobiernos)

Grupo de Gobernanza
Representantes de MFA, APC, MADR, Corpoica, MSC y MFAT

Proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia Grupo Asesor Co – presidentes: Representantes del MADR / Corpoica
Representantes directos:
1 representante del SENA
1 representante de una Universidad
1 representante de FEDEGAN
1 representante de un procesador
2 representantes de la Asociación de productores
Secretaría: Oficina administradora del proyecto / MSC

Servicios de gestión del contratista
Director del Proyecto
Administración del Proyecto
Administración financiera del proyecto.


Administración del Proyecto Colombia
Coordinador del proyecto, Contraparte colombiana, 2 personas administrativas contratadas como extensionistas del sector lácteo

Equipo de implementación del proyecto colombiano
Miembros esenciales:
• Asesores internacionales más los representantes de la contraparte. Ejemplo Sena o Corpoica
Posibles Miembros:
• Asociaciones de productores
• FEDEGAN
• Universidades
• Procesadores de lácteos
• MADR
• Proveedores de semillas
• Financieras
Para ser confirmado durante la fase de establecimiento
(Podrían haber variaciones regionales)

Asesorías técnicas internacionales
• Pastos y forrajes
• Nutrición y manejo
• Calidad de leche / Manipulación
• Extensión / Capacitación
• Procesos de laboratorio
• Agronegocios
• Evaluación y monitoreo

Productores Objetivo





Insumos del Proyecto

1. Programa de nutrición rentable basado en pasturas y forrajes
2. Desarrollo de métodos rentables de producción de leche.
3. Introducción de sistemas de gestión de negocios en granja.
4. Implementación de un programa de mejoramiento de calidad de leche
5. Mejora de la manipulación del producto leche y la capacidad de procesamiento
6. Revisión / mejora de las necesidades y los sistemas de investigación
7. Revisión / mejora de las necesidades y los sistemas de extensión
8. Revisión / mejora de las necesidades y sistemas de formación



Resultados esperados del proyecto

1. El conjunto de granjas objetivo demuestren adaptación y validez del sistema de producción lechera de Colombia / Nueva Zelanda
2. Las asociaciones de productores, como empresas consolidadas a partir de una producción rentable de leche.
3. Desarrollo de sistemas de investigación, extensión y capacitación técnica.



Resultados de alto nivel

1. Incrementar la productividad y la rentabilidad del micro, pequeño y mediano productor de leche colombiano.
2. Incrementar la calidad y el rango productos lácteos disponibles.
3. Mejorar la capacidad del sector productor de leche colombiano – especialmente el sistema de innovación que incluye investigación, extensión y educación, y que liderará el cambio en la industria láctea colombiana.
4. Desarrollar y establecer un modelo de desarrollo validado, integral y relevante para el sector primario e industrial lácteo colombiano.

